



Stream Meeting Implementasi Aplikasi

(Bahan Bakar Minyak)

Versi 1.0



PT PLN (Persero)

Wilayah Kalimantan Timur dan Utara

PT. Indonesia Comnets Plus Balikpapan, 9 April 2018





- 1.Pembukaan (oleh DIVGBM, DIVSTI, PLN Wilayah Kaltimra)
- 2.Presentasi Implementasi GBM ONLINE (oleh ICON+)
- 3.Penunjukan Tim Imbangan Implementasi BBM Online
- 4. Tanya Jawab







- 1. Tujuan Implementasi
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Metodologi dan Jadwal
- 5. Asumsi dan Prasyarat
- 6. Mekanisme Komunikasi





Tujuan Implementasi

- Standarisasi sistem monitoring pasokan bahan bakar minyak secara terpusat dan berbasiskan web online
- Pengendalian dan monitoring pasokan dan inventory stock bahan kabar minyak yang lebih realtime
- Optimalisasi pemanfaatan kerjasama strategis antara PLN dengan Anak Perusahaan
- 4. Optimalisasi pengembangan sistem dan proses bisnis secara korporat





- 1. Tujuan Implementasi
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Metodologi dan Jadwal
- 5. Asumsi dan Prasyarat
- 6. Mekanisme Komunikasi







1. Implementor

PT. Indonesia Comnets Plus

2. Lingkup Sistem

- Layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) Online Versi 1.0 berbasis web yang mengimplementasikan proses bisnis Inventory dan Monitoring pasokan Bahan Bakar Minyak di lingkungan PT PLN (Persero)
- Bussiness Process Owner (BPO) Layanan ini adalah Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak PT PLN (Persero)
- 3. Site Implementasi PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Utara
 - Area
 - Sektor Pembangkitan

4. Jadwal Pelaksanaan

9 April 2018 s/d 12 April 2018





5. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Perjanjian : -

• Nota Dinas : 0991STH.03.01DIVSTI2018 Perihal Implementasi Aplikasi BBM Online



Ruang Lingkup Aplikasi

Aplikasi BBM Versi 1.0

PLN PUSAT

- 1. Dashboard
- 2. Grafik
- 3. Master Transportir
- 4. Kontrak Transportir
- 5. Master Pemasok
- 6. Kontrak Pemasok
- 7. Master Tangki
- 8. Max Pemakaian
- 9. Nominasi
- 10. Penerimaan
- 11. Pemakaian
- 12. Stock Opname
- 13. Laporan

PLN Unit

- 1. Dashboard
- 2. Grafik
- 3. Master Tangki
- 4. Nominasi
- 5. Penerimaan
- 6. Pemakaian
- 7. Stock Opname
- 8. Kontrak Transportir
- 9. Laporan






- 1. Tujuan Implementasi
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Metodologi dan Jadwal
- 5. Asumsi dan Prasyarat
- 6. Mekanisme Komunikasi





Susunan Tim Implementasi


Adapun Susunan Tim Implementasi dari ICON+ adalah sebagai berikut:





Susunan Tim Implementasi


Adapun Susunan Tim Implementasi dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat adalah sebagai berikut:





Susunan Tim Implementasi


Adapun Susunan Tim Implementasi dari PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Utara adalah sebagai berikut:





Susunan Tim Implementasi

Adapun Susunan Tim Implementasi dari PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Per Area







- 1. Tujuan Implementasi
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Metodologi dan Jadwal
- 5. Asumsi dan Prasyarat
- 6. Mekanisme Komunikasi





Implementation: Methodology

Project Management

Pre Implementation

Initiation

Training

Data Migration

Go Live

Evaluation & Closing

Operational & Maintenance

Change Management

Pre

Implementation:

- Unit preparation
- Administration process
- Network and Data check
- User Registration

Initiation:

- Project Implementation Kickoff
- Implementation schedule

Training:

- Training preparation
- End User training deliverable

Data Migration:

- Pre-migration data collection
- Preloading data
- Data Migration
- Post loading data
- Migration verification

Live system:

- Go Live Preparation
- System Go Live ceremony
- On site user assistance
- Off site user assistance
- End user activity reporting

Evaluation & Closing:

- Project evaluation
- Project closing administration

Operational:

- Monthly Data report
- Monthly System Report

Maintenance:

- System monitoring
- Database cleansing
- System optimization



Implementasi GBM Online Wilayah Kaltimra





d. Pendampingan

Jadwal Agenda Pekerjaan PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara

16 April 2018 (Tentative)

Kegiatan Implementasi Schedule (FINAL)							
a.	Stream Meeting	9 April 2018					
b.	Asesmen Unit						
	Infra (Jaringan dan PC)	9 – 10 April 2018					
	• Data	9 – 10 April 2018					
a.	End User Training & Data Migration						
	 End User Training (Terpusat di PLN Wilayah) 	9 – 10 April 2018					
	Pre Loading PLN Wilayah Kaltimra	10 April 2018					
	Post Loading PLN Wilayah Kaltimra	11 April 2018					
b.	Data Cutoff & Evaluasi	11 April 2018					
c.	Go Live	12 April 2018					





- 1.Tujuan Implementasi
- 2.Ruang Lingkup
- 3.Struktur Organisasi
- 4.Metodologi dan Jadwal
- **5.Asumsi dan Prasyarat**
- 6.Mekanisme Komunikasi







Metodologi / approach dan timeline di atas dapat tercapai jika dipenuhi prasyarat sebagai berikut :

1. Jaringan (ASUMSI dalam 1 site unit ada 8 user yang akses bersamaan)

Tipe Koneksi	Min. Bandwidth (Kbps)
Intranet (WAN PLN)	512

2. End-User PC Specification

Spesifikasi	Kebutuhan	Spesifikasi	Kebutuhan	
Processor	Dual Core 1.8 Ghz	Operating System	Windows Vista	
Memory (RAM)	2 Gb	Browser	Chrome Mozila Firefox	
Pre-Installed Software	PDF Reader Antivirus	Java, Flash Plugin	10	



Asumsi dan Prasyarat

- 3. Persyaratan Data (Data Requirements)
 - Data bertipe Excel sesuai dengan Format yang disampaikan ICON+
 - Data Cleansing dilakukan oleh staf Unit.
 - Jika terdapat data bersifat Hardcopy (manual), data entry ke file excel selesai dilakukan Max. 2 hari sebelum kegiatan Migrasi dimulai

4. Kustomisasi Proses Bisnis

- Fitur yang diimplementasikan adalah sesuai dengan BBM Versi 1.0
- Jika ada permintaan penambahan atau perubahan fitur, maka akan dilakukan melalui mekanisme Change Request (CR) setelah IM

5. Training

- Training dilakukan dengan metode Workshop / On Site Training di PLN Wilayah setempat
- Masing-masing Unit akan mengajukan peserta Training
- ICON+ akan menyediakan Trainer dan Silabus Materi Pelatihan






- 1.Tujuan Implementasi
- 2.Ruang Lingkup
- 3.Struktur Organisasi
- 4.Metodologi dan Jadwal
- **5.**Asumsi dan Prasyarat
- 6.Mekanisme Komunikasi





MEKANISME KOMUNIKASI






- PLN Wilayah/Distribusi bersama ICON+ berkomunikasi terkait detil pelaksanaan di lapangan.
- PLN Pusat dan Regional harus selalu mendapatkan update informasi dari PLN Wilayah/Distribusi maupun ICON+.
- Segala sesuatu terkait kebijakan harus mendapat approval dari PLN Pusat.



MEKANISME KOMUNIKASI CR








IMPLEMENTASI









UNIT IMPLEMENTASI

NO	KODE	UNIT	BULAN	JML AREA / SEKTOR	JML AREA / SEKTOR ROLLOUT	RAYON / PUSAT LISTRIK	RAYON / PUSAT LISTRIK ROLLOUT	JUMLAH PEMBANGKIT
1	7800	Wilayah Nusa Tenggara Timur	November	4	4	14	14	64
2	7700	Wilayah Nusa Tenggara Barat	Desember	2	2	6	6	31
3	6400	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Desember	5	5	19	19	93
4	7600	Wilayah Papua dan Papua Barat	Desember	7	7	34	34	113
5	7300	Wilayah Suluttenggo	Februari	8	8	50	50	103
6	6800	Wilayah Kalimantan Barat	Februari	5	5	30	30	94
7	6100	Wilayah Aceh	Februari	5	5	16	16	23
8	7400	Wilayah Sulselrabar	April	11	11	24	24	59
9	6600	Wilayah Bangka Belitung	April	1	1	5	5	22
10	7100	Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah	April	4	4	20	20	85
TOTAL			52	52	218	218	687	



Overview Aplikasi



Ruang Lingkup Aplikasi

MASTER

- Data Kontrak Transportir
- Master Tangki

LAPORAN

- Laporan Persediaan BBM
- Laporan Penerimaan
- Laporan Pemakaian
- Jumlah Pembangkit
- · Realisasi Nominasi

DATA TRANSAKSI


- Permintaan/Nominasi
- Penerimaan
- Pemakaian
- Stock Opname

DASHBOARD

- Persediaan BBM
- Grafik Penerimaan DO vs Real
- Grafik Persediaan BBM
- Grafik Sisa Hari Operasi (SHO)
- Grafik Kapasitas Tangki



Mekanisme GBM Online





Deskripsi Mekanisme

- 1. Data GBM Online merupakan data yang terdapat pada berita acara atau dokument pendukung dari transaksi bahan bakar minyak baik permintaan, penerimaan, pemakaian dan stock Opname
- 2. Transaksi dilakukan pada setiap pembangkit
- 3. Transaksi diinput ke aplikasi GBM Online oleh user Area/Sektor dan user Rayon/Pusat Listrik
- 4. Transaksi permintaan dilakukan berdasarkan dokumen hasil rakor bersama pemasok
- 5. Transaksi pemakaian dan penerimaan dilakukan harian sesuai dengan real di lapangan
- 6. Transaksi stock opname dilakukan berdasarkan BA Stock Opname per pembangkit
- 7. Seluruh data transaksi dilakukan verifikasi dan approval oleh ASMAN Pembangkit
- 8. Data yang sudah di setujui / approve oleh ASMAN Pembangkit akan menjadi data stock persediaan untuk setiap pembangkit



Stream Process – GBM Online

Mutasi **Entry Data Approval Data** Kirim Data Permintaan Permintaan Nominasi Permintaan Mutasi **Entry Data** Kirim Data **Approval Data** Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Mutasi **Entry Data Approval Data** Kirim Data Pemakaian Pemakaian Pemakaian Pemakaian Stock **Entry Data** Kirim Data **Approval Data Stock Stock Opname Opname** Opname Stock Opname



Stream Process – GBM Online






Akses Training Aplikasi GBM Online

Internet: http://portalapp.iconpln.co.id:4666/gbm_on/

Intranet: 10.14.152.87/gbm_on/




• User Name : Domain\user email

• Password : Password Email Korporat



Akses Operasional Aplikasi GBM Online

Intranet: https://gbmo.pln.co.id/





• User Name : Domain\user email

Password: Password Email Korporat




Menu Aplikasi GBM Online







Proses Nominasi






Rapat Kordinasi Dengan Pemasok



Admin (SPV / Staff Logistik)
Entry dan Kirim Data Nominasi






Asman Level 2
Proses Approval Nominasi



Nominasi / Permintaan

Tampil Form Mutasi Nominasi / Permintaan

- Input Nomor Nominasi
- PilihTanggal Nominasi
- Pilih Pemasok
- Pilih Level Unit
- Pilih Pembangkit
- Pilih Jenis BBM
- Upload File Nominasi
- Input Jumlah Pengiriman
- Klik tombol Generate





Proses Mutasi Penerimaan








Asman Level 2 Proses Persetujuan Mutasi Penerimaan













Mutasi Penerimaan

- > Entry Data Penerimaan
 - Pilih tanggal penerimaan
 - Pilih tanggal pengakuan
 - Pilih Pemasok
 - Pilih Transportir
 - Pilih Level Unit
 - Pilih Pembangkit
 - Pilih Jenis Penerimaan
 - Input Nomor Penerimaan
 - Pilih Jenis BBM
 - Input Volume DO/BA
 - Input Volume Real
 - Klik "Simpan"

☐ Detail Penerimaan								
Tanggal Penerimaan (DO/BA)* :	16-12-2018							
Tanggal Pengakuan Fisik* :	16-12-2018							
Pemasok* :	PT PERTAMINA (PERSERO)	~						
Transportir* :	PT NIRMALA CAHAYA AGUNG	~						
Regional * :	JAWA BAGIAN TIMUR,BALI DAN NUSA TENGGARA	~						
Level 1* :	Wilayah Nusa Tenggara Timur	~						
Level 2* :	Area Flores Bagian Barat							
Level 3* :	Area Flores Bagian Barat							
Pembangkit* :	PLTU Ropa	~						
Jenis Penerimaan* :	DO							
Nomor Penerimaan*:	8022724085							
Jenis BBM* :	HSD+BIO V							
Komponen BBM*:	HSD							
Volume DO/BA (L)* :	5000.00							
Volume Penerimaan (L)* :	5000.00							
Keterangan :	Keterangan Penerimaan							



Proses Mutasi Pemakaian









Asman Level 2 Proses Persetujuan Mutasi Pemakaian










Laporan Persediaan BBM



Mutasi Pemakaian

- Entry Data Pemakaian
 - Input No Pemakaian
 - Pilih Tanggal Catat Pemakaian
 - Pilih Tanggal Pengakuan
 - Pilih Level Unit
 - Pilih Pembangkit
 - Pilih Jenis Pemakaian
 - Pilih Jenis BBM
 - Input Volume Pemakaian
 - Input Keterangan
 - Klik "Simpan"





Proses Stock Opname








Asman Level 2
Proses Persetujuan
Stock Opname










Stock Opname


- > Entry Data Stock Opname
 - Input No Stock Opname
 - Pilih Level Unit
 - Pilih Pembangkit
 - Pilih Jenis Bahan Bakar
 - Upload Berita Acara
 - Input Volume Stock Opname
 - Pilih Tanggal Stock Opname
 - Pilih Tanggal Pengakian
 - Klik "Simpan"





Kontrak Transportir


- > Entry Kontrak Transportir
 - Nomor Kontrak
 - Pilih Transportir
 - Tanggal Awal Kontrak
 - Tanggal Akhir Kontrak
 - Jumlah Pasokan
 - Detil Pasokan
 - Nilai Kontrak (Rp)
 - Keterangan
 - Upload Kontrak





Master Data Tangki


- > Entry Data Tangki
 - Pilih Pembangkit
 - Pilih Jenis BBM
 - Input Jumlah Tangki
 - Klik Generate





Master Data Tangki

- > Input Detil Tangki
 - Nama Tangki
 - Kapasitas Terpasang
 - Deadstock
 - Kapasitas Mampu
 - Status Tangki
 - Ditera Oleh
 - Tgl Awal Tera
 - Tgl Akhir Tera
 - Upload doc. Tera






Laporan Persediaan BBM

_]	Persediaan BBM																
		Regional Jawa Bagian Timur, Bali c ▼			Pen P	Level 1 * : Wilayah Nusa Tenggara Timur Pembangkit* : PLTD Lewoleba ▼ Q Load • Download Excel			Level 2*: Area Flores Bagian Timur Jenis Bahan Bakar*: —Pilih Jenis BBM ▼ Download PDF									
			Level Penerimaan (L)		Pemaka	ian (L)			Sto	ok (L)								
	No	0	1	2	3	Pembangkit	Bahan Bakar	Tgl Mutasi Persediaan	Stok Awal (L)	Terima Pemasok	Terima Unit Lain	Sendiri	Kirim	Volume Opname (L)	Dead Stok (L)	Akhir	Akhir Efektif	SHO
	1	Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	Wilayah Nusa Tenggara Timur	Area Flores Bagian Timur	Rayon Lembata	PLTD Lewoleba	HSD+BIO	2017-11-30	69.961	0	60.000	17.034	0	112.810	0	112.810	112.810	8,01
:	2	Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	Wilayah Nusa Tenggara Timur	Area Flores Bagian Timur	Rayon Lembata	PLTD Lewoleba	HSD+BIO	2017-11-29	62.853	0	30.000	17.892	5.000	0	0	69.961	69.961	4,96
	3	Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	Wilayah Nusa Tenggara Timur	Area Flores Bagian Timur	Rayon Lembata	PLTD Lewoleba	HSD+BIO	2017-11-28	82.420	0	0	14.567	5.000	0	0	62.853	62.853	4,46
	4	Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa	Wilayah Nusa Tenggara	Area Flores Bagian Timur	Rayon Lembata	PLTD Lewoleba	HSD+BIO	2017-11-27	96.952	0	0	14.532	0	0	0	82.420	82.420	5,85




Laporan Penerimaan






Laporan Pemakaian





Laporan Jumlah Pembangkit






Laporan Realisasi Nominasi

Jumlah D	ata 10 🗸														
No		Bulan /	Nominasi (L)				Total	Terima (L)				Total Terima			
NO	Unit	Tahun	HSD	MFO	BIO	HSD+BIO	IDO	Nominasi (L)	HSD	MFO	BIO	IDO	(L)	Prosentase	AKSI
1	JAWA BAGIAN TIMUR,BALI DAN NUSA TENGGARA	Januari 2018	0	0	0	0	0	0,00	2.078.000,00	0,00	138.000,00	0,00	2.216.000,00	0.00%	DETAIL
2	KALIMANTAN	Januari 2018	0	0	0	104.000	0	104.000,00	186.000,00	595.036,00	0,00	0,00	781.036,00	751.00%	DETAIL
3	SULAWESI	Januari 2018	8.989	0	0	1.190.800	0	1.199.789,00	580.023,00	0,00	557.566,00	0,00	1.153.589,00	96.15%	DETAIL
4	SUMATERA	Januari 2018	0	0	0	0	0	0,00	26.500,00	11.061.676,20	91.358,14	0,00	11.179.534,34	0.00%	DETAIL



Dashboard Persediaan BBM





Dashboard Persediaan BBM


	Unit	lasta Dakas	Toward State	D1 Ct-l-	Danishalan Tadlasal	Vo	CHO	
No		Jenis Bahan Bakar	Tanggal Stok Terakhir	Dead Stok (L)	Pemakaian Tertinggi Bulan Lalu (L)	Stock Akhir (L)	Stock Akhir Efektif (L)	SHO (Hari)
1	Wilayah Kalimantan Barat	HSD+BIO	2018-01-31	600,00	0,00	370.926,00	370.326,00	~
2	Wilayah Nusa Tenggara Barat	HSD+BIO	2017-12-12	400,00	1.020,00	296.845,00	296.445,00	290,63
3	Wilayah Nusa Tenggara Timur	HSD+BIO	2018-03-05	61.527,00	208.410,00	2.737.904,00	2.676.377,00	12,84
4	Wilayah Papua dan Papua Barat	HSD+BIO	2017-12-14	1.425,00	262.839,00	2.430.881,00	2.429.456,00	9,24
5	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	HSD+BIO	2018-02-28	29.668,00	347.907,00	7.255.408,00	7.225.740,00	20,77
6	Wilayah Sulselrabar	HSD+BIO	2018-03-20	36.162,06	25.593,00	817.943,00	781.780,94	30,55
7	Wilayah Suluttenggo	HSD+BIO	2018-03-16	495.094,00	4.571.232,32	227.577.353,93	227.082.259,93	49,68

(*SHO: Sisa Hari Operasi)

(* ~ : Untuk pembangkit idle)




Grafik Volume DO vs Real






Grafik Persediaan BBM






Grafik Sisa Hari Operasi BBM





Grafik Kapasitas Tangki





Terimakasih